

Planejamento do desenvolvimento com SCRUM

1. Equipe e funções de cada membro do time (front-end, back end, documentação, scrum master, product owner)

Diego Marchioni: front end, back end, documentação

Gabriel Rajão: scrum master, back end

Luiza Dias: product owner, front end, documentação

2. Product backlog com itens e tarefas de cada item & sprint backlog com sprint itens detalhados e estimativa em horas para cada item

Primeiro Esboço do Front End	2 days	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Criação dos Diagramas	1 day	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Início do Back End	3 days	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Finalização Front End	2 days	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Finalização Back End	2 days	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Integração Front e Back End	2 days	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%
Documentação do Trabalho	1 day	Sprint completed	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 100%

Sprint 1

Resume this sprint

Completed

Team 1

3 days completed

Luiza

1 d

Diego

2 d

Gabriel

0 d

Criação dos Diagramas

1 d

Sprint completed

Primeiro Esboço do Front End

2 d

Sprint completed

Sprint 2

Resume this sprint

Completed

Team 1

5 days completed

Luiza

2 d

Diego

0 d

Gabriel

3 d

Início do Back End

3 d

Sprint completed

Finalização Front End

2 d

Sprint completed

Sprint 3

Resume this sprint

Completed

Team 1

5 days completed

Luiza

1 d

Diego

2 d

Gabriel

2 d

Finalização Back End

2 d

Sprint completed

Integração Front e Back End

2 d

Sprint completed

Documentação do Trabalho

1 d

Sprint completed

- a) Primeiro Esboço do Front End (*duração 5 horas*)
 - i) Criação da página de menu (*duração 1 hora*)
 - ii) Criação do cabeçalho (*duração 1 hora*)
 - iii) Criação do rodapé (*duração 1 hora*)
 - iv) Criação da página de reserva (*duração 1 hora*)
 - v) Criação da página de cardápio (*duração 1 hora*)
- b) Criação dos Diagramas (*duração 3 horas*)
 - i) Diagrama de caso de uso para cada cenário (*duração 30 minutos*)
 - ii) Diagrama de Robustez para cada cenário (*duração 30 minutos*)
 - iii) Diagrama de Classes e pacotes (todo o sistema) (*duração 30 minutos*)
 - iv) Especificação em texto da stack de tecnologias usadas (Exemplo: Linguagem Java JDK 21; SGBD MySQL 5; ORM Hibernate; HTML, CSS, ...) (*duração 30 minutos*)
 - v) Modelo de dados e script SQL para SGBD (todo o sistema) (*duração 1 hora*)
- c) Início do Back End (*duração 8 horas*)
 - i) Criação do banco de dados (*duração 7 horas*)
 - ii) Adição de objetos ao banco de dados (*duração 1 hora*)
- d) Finalização do Front End (*duração 3 horas*)
 - i) Criação da página do carrinho (*duração 1 hora*)
 - ii) Criação da página de entregas (*duração 1 hora*)
 - iii) Criação da página de pagamento (*duração 1 hora*)
- e) Finalização do Back End (*duração 6 horas*)
 - i) Finalização do banco de dados (*duração 3 horas*)
 - ii) Validação e autenticação (*duração 3 horas*)
- f) Integração Front e Back End (*duração 7 horas*)
 - i) Conexão entre front e back end (*duração 3 horas*)
 - ii) Adição das APIs (*duração 4 horas*)
- g) Documentação do Trabalho (*duração 2 horas*)
 - i) Escrever READ.ME (*duração 1 hora*)
 - ii) Compilar todas as documentações das etapas do SCRUM (*duração 1 hora*)